

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 2/2019 zo dňa 25.09.2019

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, uzavretá medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Obchodné meno: **Obec Rokycany**
Sídlo: OcÚ Rokycany, 45, 082 41 Bajerov
Štatutárny orgán: Miloš Jaš – starosta obce
IČO: 00327701
DIČ: 2020548145
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK98 5600 0000 0088 2607 1004
Tel.: 051/778 31 36
E-mail: obecrokycany@gmail.com
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

Obchodné meno: **STAV-KOMPT, s r.o.**
Sídlo: Šebastovská 4, 080 06 Prešov – Nižná Šebastová
Štatutárny orgán: Frimmer Juraj – konateľ
Heredoš Pavol - konateľ
IČO: 44800274
IČ DPH: SK 2022874381
Zapísaný: v obchod.registri OS Prešov, odd. Sro, vložka č.21920/P
Bankové spojenie: SK33 0900 0000 0005 0510 0816
Telefón: 051/749 41 80
E-mail: stavkompt@gmail.com
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

Zmluva o dielo č. 2/2019 zo dňa 25.09.2019 sa mení a dopĺňa nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na úprave celkovej ceny diela, a to z dôvodu nedočerpania jej celkovej výšky. Odpočet z ceny diela vznikol v dôsledku chybného zamerania stavby v pôvodnej projektovej dokumentácii.

Na základe uvedeného sa **čl. 4 ods. 4.2 mení** nasledovne:

Cena na zhotovenie diela podľa čl. 1 činí:	
cena spolu s bez DPH za všetky práce a dodávky	222 099,55 EUR
hodnota DPH 20%	44 419,91 EUR
cena celkom vrátane DPH	266 519,46 EUR

Prílohu č. 1 tohto dodatku tvorí projektantom vyčíslený odpočet.

Zároveň na základe ustanovenia čl. 6.22 písm. d), **objednávateľ konkretizuje nasledovnú zmenu:**

Zmena dispozičného riešenia nadstavby I.NP v zmysle technologickej a investičnej nadväznosti na plánovanú prístavbu budúcich období. Zmeny nepodliehajú prácam navyiac, ani nemajú vplyv na zmenu harmonogramu, ani na zmenu/prípadné nedosiahnutie merateľných ukazovateľov stavby/projektu (predmet ZoD č.2/2019). Situačný náčrt zmien tvorí **Prílohu č. 2** tohto dodatku. (situácia – úprava dispozície).

Týmto dodatkom sa ďalej **aktualizuje Príloha č. 3 ZoD - Podmienky využitia subdodávateľov** (viď príloha tohto Dodatku).

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 2/2019 zo dňa 25.09.2019 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

V Rokycanoch, dňa 23.9.2020

V Rokycanoch dňa: 3.11.2020

objednávateľ



STAV - KOMPT, s.r.o.
ŠEBASTOVSKÁ 4, 080 06 PREŠOV
IČO: 44 800 274
-1-

zhotoviteľ

Prílohy:

1. Rozpočet – vyčíslený odpočet
2. Úprava dispozície – situačný náčrt zmien
3. Podmienky využitia subdodávateľov vrátane čestného vyhlásenia stavbyvedúceho
4. Stanovisko a súhlas stavebného dozoru a projektanta

OBEC ROKYCANY	
Dátum:	<u>23.11.2020</u>
Cílo zápisu:	<u>2023/2020</u>
Prílohy:	<u>4</u>
Cílo spisu:	<u>08/2020-3/2020/2020</u>
Vybavuje:	