

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok

„ROKYCANY - Infraštruktúra“

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Rokycany**
Obecný úrad Rokycany č. 45, 082 41 Rokycany
Zastúpený: Miloš Jaš, starosta obce
Zástupca na rokovanie
vo veciach:
a) zmluvných: Miloš Jaš, starosta obce
b) technických: Ing. Daniel Kollár
IČO: 00327701
DIČ: 2020548145
Bankové spojenie: Predfinancovanie: VÚB, a.s., č.ú.: 1171021759/0200
Refundácia: VÚB, a.s., č.ú.: 1171021759/0200

a

Zhotoviteľ:

Združenie dodávateľov: „**Betpres – Chemkostav**“

Obchodné meno: **BETPRES, s.r.o.**
Sídlo: Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Právna forma: spoločnosť s ručeným obmedzením zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel:
Sro, vložka č.: 1502/P
Štatutárny orgán: p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
Ing. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
Ing. Jozef Baláž, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené konať

- vo veciach zmluvných: p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických: Ing. Roland Ďurko, obchodno-technický riaditeľ

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Vranov n./T.
Číslo účtu: 219041632/0200
IČO: 31 684 343
DIČ: 2020527861
IČ DPH: SK2020527861

v postavení splnomocnenej osoby a vedúceho účastníka združenia podľa Zmluvy o združení uzatvorenej dňa 28.10.2009, ktorá je prílohou č. 1 Zmluvy o dielo a plnej moci zo dňa 28.10.2009, ktorá je prílohou č. 2 Zmluvy o dielo

Obchodné meno: **Chemkostav, a.s.**
Sídlo: K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
oddiel: Sa, vložka č.: 1079/V
Štatutárny orgán: Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva
Ing. Milan Dunaj, podpredseda predstavenstva
Ing. Stanislav Janič, podpredseda predstavenstva
Ing. Patrik Sabov, člen predstavenstva
Ing. Viliam Paľo, člen predstavenstva
IČO: 36 191 892
DIČ: 2020039780
IČ DPH: SK2020039780

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.03.2012 (ďalej len "Zmluva o dielo") v nasledovnom znení.

Čl. 2. Predmet dodatku

1. Článok 4. Termín plnenia, bod 4.1 Zmluvy o dielo sa týmto Dodatkom č. 1 mení nasledovne

4.1. *Termín plnenia predmetu zmluvy je : do 31.12.2013*

2. Článok 5. Cena, bod 5.1 Zmluvy o dielo sa týmto Dodatkom č. 1 mení nasledovne:

5.1. *Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu Žiadosti o NFP a Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Objednávateľom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vrátane jej platných dodatkov v rámci projektu Regenerácia sídla – Obec Rokycany podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z.. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že pôvodná príloha č. 3 k Zmluve o dielo ku dňu podpisu tohto Dodatku č. 1 stráca platnosť v plnom znení a nahrádza sa novou prílohou č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.*

3. Článok 5. Cena, bod 5.2 Zmluvy o dielo sa týmto Dodatkom č. 1 mení nasledovne:

5.2. *Celková cena celého diela v rozsahu užšej súťaže, v ktorej bola ponuka zhotoviteľa vyhodnotená ako úspešná je:*

<i>Cena diela bez DPH v rozsahu užšej súťaže</i>	<i>2 435 106,91 EUR</i>
<i>20% DPH</i>	<i>487 021,38 EUR</i>
<i>Cena diela s DPH v rozsahu užšej súťaže</i>	<i>2 922 128,29 EUR</i>

Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu Žiadosti o NFP a Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Objednávateľom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vrátane jej platných dodatkov v rámci projektu Regenerácia sídla – Obec Rokycany podľa čl. 3 je:

<i>Cena diela bez DPH</i>	<i>1 929 239,73 EUR</i>
<i>20% DPH</i>	<i>385 847,95 EUR</i>
<i>Cena diela s DPH</i>	<i>2 315 087,68 EUR</i>

Čl. 3. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Tento Dodatok č.1 je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom prístupe k informáciám) v znení zákona č. 546/2011 Z.z. povinne zverejňovaným dodatkom, ktorý sa zverejňuje na webovej stránke Objednávateľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je špecifikácia prác a dodávok – položkovitý ocenený výkaz výmer, ktorý dňom podpisu tohto Dodatku č. 1 plne nahrádza pôvodnú prílohu č. 3 tejto Zmluvy o dielo, teda pôvodný položkovitý ocenený výkaz výmer.
4. Dodatok č. 1 je vypracovaný v siedmych vyhotoveniach, z ktorých päť vyhotovení si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ

